



Ders Bilgi Formu

| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuvar (saat/hafta) |
|-------------------------------------------------|---------|-------------|------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| Katılımcı Kent Yönetiminde Proje Yönetim Süreci | SBP4310 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |

| | |
|------------|-----|
| Önkoşullar | Yok |
|------------|-----|

| | |
|---------|------------|
| Yarıyıl | Güz, Bahar |
|---------|------------|

| | |
|-------------|--------|
| Dersin Dili | Türkçe |
|-------------|--------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| Dersin Seviyesi | Lisans Seviyesi |
|-----------------|-----------------|

| | |
|-----------------|------------------------|
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
|-----------------|------------------------|

| | |
|----------------------|----------|
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
|----------------------|----------|

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Dersi Sunan Akademik Birim | Şehir ve Bölge Planlama Bölümü |
|----------------------------|--------------------------------|

| | |
|---------------------|------------------------|
| Dersin Koordinatörü | Gözdem Çelikkanat Aysu |
|---------------------|------------------------|

| | |
|------------------|--|
| Dersi Veren(ler) | |
|------------------|--|

| | |
|---------------|--|
| Asistan(lar)ı | |
|---------------|--|

| | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dersin Amacı | Farklı disiplinlerden bilgi ve kaynağın değişik ölçeklerde yapılandırılmasıyla hayata geçirilen "Proje Yönetimi Süreci"nin Şehir ve Bölge Planlama disiplini özelinde adımlarının tarif edilmesi ve bunun kent yönetiminde katılımcı süreçlerin işlerlik kazanması için nasıl kurgulanabileceğinin tartışılması. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dersin İçeriği | Türkiye'de yerel yönetimlerin ortaya çıkışı, yerel yönetimlerde katılımcılığın doğuşu, Dünya'dan ve Ülkemizden örneklerin ortaya konması ile bu sürecin Proje Yönetiminin bilgi alanları ve proje işleyiş süreçleri ile ilişkilendirilmesi. Bu bilgi alanlarının ve uygulama adımlarının detaylandırılması, Proje Yönetiminin Şehir ve Bölge Planlama disiplini özelinde kurgulanması, aktörlerin sürece katılımındaki rollerinden hareketle ortaya çıkan etkilerin tartışılması, katılımcı kent yönetimi uygulamalarında stratejik iletişim yönetimi adımlarının yerel yönetim uygulamalarına etkisi. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------------------------------|-----|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
|-------------------------------|-----|

Ders Öğrenim Çıktıları

| | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Öğrenci Yerel Yönetimlerin Türkiye'de gelişim sürecini öğrenir. |
| 2 | Öğrenci, kent yönetimi-katılımcı yönetim kavramlarını pekiştirir |
| 3 | Öğrenci, yönetim yaklaşımlarının içinde proje yönetiminin yerini ve önemini kavrar |
| 4 | Öğrenci, kent yönetimi özelinde proje yönetiminin etkisini kavrar |
| 5 | Öğrenci, proje yönetimi adımlarını öğrenir |
| 6 | Öğrenci, katılımcı kent planlamasında proje yönetiminin ulusal ve uluslararası örnekler üzerinden işleyişini inceler |

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|-------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | Yerel Yönetimlerin Türkiye'de gelişimi | Temel Kaynakların tanıtımı, paylaşılması |

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Kent Yönetimine Katılım Nedir? Nasıl Olur? Katılımcı Kent Yönetimi Kavramı ve Unsurları | Konu ile ilgili seçili kaynaklardan okumaların yapılması-ödev gruplarının belirlenmesi |
| 3 | Proje Yönetimi Nedir? Ne için Yapılır? Kent Yönetiminde Yeri Nedir? Proje Yönetimi-Kent Yönetimi İlişkisi ve Temel Kavramlar | Ödev 1 |
| 4 | Proje Yönetimi Uygulama Adımlarına Giriş Proje/Program Yönetimi-Genel Kavramlar | Uygulama Adımlarının Tümü Hakkında Ön bilgi edinilmesi |
| 5 | Proje Yönetimi Hangi Adımlardan Oluşur Proje Yönetimi Süreci Adımları | Proje Yönetimi Adımlarının Haritasının Çıkartılması |
| 6 | Proje Yönetimi Hangi Alanlardan Elde Edilen Bilgi İle Yürütülür Proje Yönetim Süreci Bilgi Alanları (1) | Proje Yönetimi Bilgi Alanları Hakkında Bilgi Edinme |
| 7 | Proje Yönetimi Hangi Alanlardan Elde Edilen Bilgi İle Yürütülür Proje Yönetim Süreci Bilgi alanları (2) | Proje Yönetimi Bilgi Alanları Hakkında Bilgi Edinme |
| 8 | Midterm 1 / Practice or Review | Örnek bir uygulama üzerinden paydaşların süreçteki yol haritalarının/etkilerinin belirlenmesi |
| 9 | | |
| 10 | İletişimin Stratejik Olarak Yönetimi Nedir? Stratejik İletişim Yönetimi Kavramı ve Katılımcı Süreçlerdeki Rolü | Ödev 2 Teslim Hazırlıklarının Yapılması |
| 11 | Katılımcı Kent Yönetimi Özelinde Proje Yönetimi Örnekleme (1) | Ulusal ve Uluslararası Örneklerin İncelenmesi |
| 12 | Ara Sınav 2 - Katılımcı Kent Yönetimi Özelinde Proje Yönetimi Örnekleme (1) | |
| 13 | Katılımcı Kent Yönetimi Özelinde Proje Yönetimi Örnekleme (2) | İncelenen Örnekler Üzerinden Ödevlerin ve Sunumların Tekrar Yorumlanması |
| 14 | Genel Değerlendirme | İncelenen Örnekler Üzerinden Ödevlerin ve Sunumların Tekrar Yorumlanması |
| 15 | Final | |
| 16 | | |

Değerlendirme Sistemi

| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|-------------------------------|------|------------|
| Devam/Katılım | | |
| Laboratuvar | | |
| Uygulama | | |
| Arazi Çalışması | | |
| Derse Özgü Staj | | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | | |
| Ödev | 2 | 20 |
| Sunum/Jüri | 1 | 20 |
| Projeler | | |
| Seminer/Workshop | | |

| | | |
|-----------------------------------------------------|---|-----|
| Ara Sınavlar | 2 | 20 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | | 60 |
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | | 40 |
| TOPLAM | | 100 |

| AKTS İşyükü Tablosu | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
| Ders Saati | 13 | 2 | 26 |
| Laboratuvar | | | |
| Uygulama | | | |
| Arazi Çalışması | | | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 11 | 5 | 55 |
| Derse Özgü Staj | | | |
| Ödev | 2 | 5 | 10 |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | | | |
| Projeler | | | |
| Sunum / Seminer | 1 | 6 | 6 |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 5 | 10 |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 5 | 5 |
| | | Toplam İşyükü | 112 |
| | | Toplam İşyükü / 30(s) | 3.73 |
| | | AKTS Kredisi | 4 |

| | |
|--------------|-----|
| Diğer Notlar | Yok |
|--------------|-----|